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План его ремонта на 2015г.
жилого дома Nq б по пр. Заречньtй
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п/п Наименование работ

Сроки
вьlполненt4я

1 2
,>
J

Общестроител ьн ble работьl
1 Ремонт перил в арке апрель
2 Замена тамбурных дверей 2,З,4 подъездьl и юн ь,ав густ

з Ремонт перил входньlх групп апрель
4 Ремонт подъездов 2,З,и 4-ьtй подъезд февраль оt<,l,яорь

5 Очистить фасад от лишних вь]весок март
6 Ремонт входных групп август
7 Смена почтовых ящиков 1-4 подъезд и юн ь-авгvст

Сантехнические работьl
оо Замена системы ХВС на п/пропилен (т/этаж) сентябрь
о 3амена системы подъездного отопления1-4 подъезд март

подготовка к зиме
]0 Частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС май-сентябрь
11 Частичная замена запорной арматурьl на стояках отопления май-сентябрь
12 Промывка т/обменника авгVст
4a,J Частичная смена труб отопления май-сентябрь
lч Частичная смена труб ГВС май-сентябрь

Содержание придомовой территории
15 IVlасля н ная окраска lvал blx архитектурн brx фо р м апрель
16 IVlасляная окраска ограх<дений детской площадки rvай

17 июнь
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