


"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "УК"Благо" Н.Г. Бахманова
 "___" _____ 20__ г.



План текущего ремонта на 2015г. жилого дома № 6 по пр. Заречный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Ремонт перил в арке	апрель
2	Замена тамбурных дверей 2,3,4 подъезды	июнь-август
3	Ремонт перил входных групп	апрель
4	Ремонт подъездов 2,3,и 4-ый подъезд	февраль-октябрь
5	Очистить фасад от лишних вывесок	март
6	Ремонт входных групп	август
7	Смена почтовых ящиков 1-4 подъезд	июнь-август
	Сантехнические работы	
8	Замена системы ХВС на п/пропилен (т/этаж)	сентябрь
9	Замена системы подъездного отопления 1-4 подъезд	март
	Подготовка к зиме	
10	Частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС	май-сентябрь
11	Частичная замена запорной арматуры на стояках отопления	май-сентябрь
12	Промывка т/обменника	август
13	Частичная смена труб отопления	май-сентябрь
14	Частичная смена труб ГВС	май-сентябрь
	Содержание придомовой территории	
15	Маслянная окраска малых архитектурных форм	апрель
16	Масляная окраска ограждений детской площадки	май
17	Отремонтировать контейнерную площадку	июнь

Ген. инженер *Зеглов*
Зам. ген. инж. *Пуря* *Пурянова*