

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

ООО "УК"Благо"

Н.Г.Бахманова

" 05 " 12 2016 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель совета дома
Биндеева С.А. кв 67

" 16 " 12 2016 г.

План график производства работ по текущему ремонту по проезду Заречный, 6

Вид работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
Ремонт кровли	20 000,00	
Косметический ремонт половины 1 подъезда	100 000,00	
Замена участков труб ХГВС (половина объема)	108 349,00	
Замена светильников на светодиодные 28 шт.	53 162,61	
Подготовка к отопительному периоду	20 000,00	
Ремонт входных групп 2,4 подъезд	по необходимости	при наличии средств
Замена счетчиков электроэнергии по необходимости	по необходимости	
Всего	301 511,61	

Подготовил: Инженер ПТО Черняк Е.А.

Ответственный за выполнение: Главный инженер Амосов О.П.