

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "УК" Благо"

Н.Г. Бахманова

" " 20



План текущего ремонта на 2015г.
жилого дома № 7 к. 1 по ул. Таллинская

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Ремонт входных групп	апрель - июль
2	Ремонт цоколя	апрель - июль
3	ремонт отмостки	апрель - июль
4	Косметический ремонт тамбуров	апрель - июль
5	Оборудование помещения для уборщиц	сентябрь
	Сантехнические работы	
6	Замена входных задвижек (4шт)	июнь
7	Смена регулятора ГВС	октябрь
8	Смена регулятора давления на отоплении	август
	Подготовка к зиме	
9	Частичная смена труб ГВС в подвале	май-сентябрь
10	Частичн.смена труб отопления в подвале	май-сентябрь
11	Частичная замена запорной арматуры отопления	май-сентябрь
	Электромонтажные работы	
12	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
13	Монтаж диодных светильников	май-октябрь

Ген. инженер

В.А. Зыков

Зам. ген. инженера *Людмила Курбанова*