


"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "УК"Благо" Н.Г. Бахманова
 " 20 " г.



План текущего ремонта на 2015г. жилого дома №26 по пр. Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Ремонт стяжки входных площадок с 1-го по 8-ой подъезд	июнь
2	Ремонт поручней на крыльце 4-го подъезда	июнь
3	Частичная смена остекления	сентябрь
	Подготовка к отопительному сезону 2014-2015г	
4	Замена стального циркуляционного т/провода	июнь-август
5	ГВС на полипропилен по цокольному этажу	
6	Замена стального циркуляционного т/провода	
7	ГВС на полипропилен по техэтажу.	июнь-август
8	Установка затворов на ливёвках по варианту "Зима-лето"	октябрь
9	Устранение шумов в системе отопления	февраль-май
10	Смена запорной арматуры на стояках отопления	май-сентябрь
11	Смена запорной арматуры на стояках ГВС	май-сентябрь
	Содержание придомовой территории	
12	Побелка бардюров, покраска урн, скамеек.	апрель - май
13	Посадка деревьев	апрель, сентябрь
14	Посадка цветов	июнь
15	Установка ограждений на газоны вдоль дома со двора	октябрь
16	Установка ограждений на газоны вдоль дома с фасадной сторон	октябрь
17	Ремонт контейнерной площадки	апрель
18	Очистить фасад дома от монтажной пены	август
19	Завоз песка на детскую площадку	май

Зел. инженер
 Зам. ген. инж.

Зелков
 Зуров