



Генеральный директор
ООО "УК "Благо"

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 6 ул. Стахановцев

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт швов (по заявлениям)	сентябрь- октябрь
2	Ремонт кровли	по необходимости
3	Покраска тамбуров дверей	май- август
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
4	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
5	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
6	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
7	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
8	Замена приборов учёта электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.