

План текущего ремонта на 2015г. жилого дома № 13 по ул Монтажников

Nº		Сроки
п/п	Наименование работ	выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Косметический ремонт подъездов со 2-го по 9-ый этаж	апрель- июнь
2	Ремонт штукатурки цоколя	июнь
3	Частичная заделка швов облицовочной плитки на фасаде	август
	Подготовка к зиме	
4	Замена запорной арматуры на стояках отопления	май-сентябрь
5	Частичная замена труб отопления	май-сентябрь
6	Частичная замена труб ГВС	май-сентябрь
7	Замена запорной арматуры на стояках ГВС	май-сентябрь
	Сантехнические работы	
8	Замена бойлера на теплообменник	под вопросом
9	Установка регулятора на ГВС	июнь
	Электромонтажные работы	
10	Смена узла учёта электроэнергии	по необходимости
11	Монтаж диодных светильников	апрель- июнь

Her Rennol Type Hypaceselo_