



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «УК Благо»

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 13 по ул. Монтажников

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Косметический ремонт подъездов со 2-го по 9-ый этаж	апрель- июнь
2	Ремонт штукатурки цоколя	июнь
3	Частичный ремонт кровли	по необходимости
4	Ремонт расшивки облицовочной плитки на фасаде	август
	Подготовка к ОЗП	
5	Замена запорной арматуры системы отопления	по необходимости
6	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
8	Замена запорной арматуры системы ХГВС	по необходимости
9	Сантехнические работы	
10	Электромонтажные работы	
11	Смена узла учёта электроэнергии	по необходимости
12	Монтаж диодных светильников	апрель- июнь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.