



2016г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 7 ул. Муравленко

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт межпанельных швов	октябрь
2	Ремонт крылец	июнь
3	Смена доводчиков	сентябрь
4	Ремонт входных групп	апрель
5	Устройство продухов на тех этаже	февраль март
6	Частичный ремонт кровли	июнь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
7	Замена запорной арматуры системы отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
10	Замена запорной арматуры системы ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
11	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
12	Ремонт электрощитовой	июнь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.