

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "УК" Благо

Н.Г.Бахманова

" 05 " 12 2016

"СОГЛАСОВАНО"

прил. сов. дома
Инженер СС

" 05 " 12 2016

План график производства работ по текущему ремонту по Широтная, 187 к2

Вид работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
Косметический ремонт половины 1 подъезда	90 000,00	
Ремонт ЦО	30 000,00	
Ремонт ХГВС	50 000,00	
Замена светильников на светодиодные 32 шт.	40 000,00	
Замена счетчиков электроэнергии по необходимости	по необходимости	
Всего	210 000,00	

Подготовил: Инженер ПТО Черняк Е.А.

Ответственный за выполнение: Главный инженер Амосов О.П.