




Утверждаю
Генеральный директор
ООО "УК «Благо»

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 7 к.1 ул. Таллинская

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Устройство напольной плитки	январь
2	Ремонт цоколя	апрель - июль
3	ремонт отмостки	апрель - июль
4	Косметический ремонт подъездов	июль-август
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗПИ/	
5	Замена запорной арматуры отопления	по необходимости
6	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
8	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
9	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
10	Монтаж диодных светильников	май-октябрь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.