



"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "УК" Благое

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 7 ул. Профсоюзная

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт пола в подъездах	Май-август
2	Окраска входных дверей	Июнь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
3	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
4	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
5	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
6	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
7	Замена регулятора ГВС	январь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.