

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "УК "Благо" Н.Г. Бахманова

" 20 11 г.

План текущего ремонта на 2015г.
жилого дома № 7 по ул. Таллинская

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
Общестроительные работы		
1	Ремонт входных групп	Июнь
2	Ремонт цоколя	Июнь
3	Ремонт отмостки	Июнь
4	Покраса малых архитектурных форм	май
5	Частичный ремонт кровли	сентябрь
6	Смена доводчиков	по необходимости
7	Замена тамбурных дверей в 1-м 2-м подъездах	сентябрь
Подготовка к зиме		
6	Смена входных задвижек (бшт)	август
7	Замена бойлера на теплообменник	
9	Смена запорной арматуры на стояках ГВС	июнь- сентябрь
10	Смена запорной арматуры на стояках отопления	июнь - сентябрь
11	Частичная смена труб ГВС в подвале	июнь - сентябрь
12	Частичн.смена труб отопления в подвале	июнь - сентябрь
Сантехнические работы		
14	Замена циркуля ГВС в подвале	август
15	Замена регулятора давления ГВС	август
Электромонтажные работы		
12	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
13	Монтаж диодных светильников	май-сентябрь

И.И.И.

В.В.В. Зяев

Заяв. чел. гитко.

Игорь Александров