



Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 12 ул. Пр. Заречный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Частичный ремонт цоколя	июнь
2	Частичный ремонт отмостки	июнь
3	Ремонт вх. групп подъездов	июнь-август
5	Частичный ремонт полов в подъездах	сентябрь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Замена трубопровода ГВС на тех.этаже	Февраль
7	Замена задвижки Ду80 ГВС	май-август
8	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
10	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
11	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
12	Замена светильников на светодиодные светильники в подъездах	апрель-ноябрь
13	Замена общедомовых приборов учёта электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.