

Генеральный директор
ООО "УК"Благо" Н.Г. Бахманова

" " "

2015 г.

Проект план текущего ремонта на 2015г.
жилого дома №22 по пр. Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения
1	2	3
1	Косметический ремонт 5-10 подъезды	июньсентябрь
2	Ремонт кровли входных групп	июль
3	Косметический ремонт входных групп	июньсентябрь
4	Установка датчиков движения в подъездах	октябрь
5	Частичный ремонт кровли дома и лоджий последнего этажа	апрель сентябрь
6	Ремонт межпанельных швов	август
	Ремонт помещения для операторов	
7	Устройство перегородки	март
8	Установка козырька у входа в помещение для операторов	март
	Подготовка к отопительному сезону 2015-2016гг	
9	Частичная замена стал. т/провода ГВС на ППС по цокол.помещениям	июнь
10	Частичная замена ГВС и циркуля на техническом этаже	август
11	Установка затворов на ливнёвках по варианту "Зима-лето"	август
	Содержание придомовой территории	
12	Установка освещения детской площадки с двойными лампами, ✓	октябрь
13	Побелка бордюров	май
14	Посадка цветов,кустарников и деревьев	май-июнь,октябрь
15	Оформление газонов возле 1-го подъезда	июнь
16	Закупка спортивного инвентаря- теннисного стола для спортивной площадки	апрель
17	Завершить ограждение газонов	сентябрь
18	Ремонт сеточного ограждения спортивной площадки	апрель
19	Покраска входных дверей с 1-го по 4-ый подъезды,ограждений газонов,урн,лавочек по мере необходимости	май,июнь
	Электромонтажные работы	
20	Замена приборов учёта электроэнергии	по необходимости
21	Монтаж диодных светильников	июнь
22	Замена выключателей в подъездах	апрель

г.м. инженер Зетков
Зам. г.м. инженера Шура Вураченко