



Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 5а ул. Профсоюзная

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Замена уголков ПВХ на откосах окон	май
2	Ремонт пола в подъездах	август
3	Установка водостоков на казырьках входных групп	июль
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
4	Замена калачей бойлера	май-август
5	Замена задвижки Ду50	май-август
6	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
9	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
10	Замена узла учета электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.