

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

ООО "УК Благо"

Н.Г.Бахманова

" 05 " 12 2016 г.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 20 г.

План график производства работ по текущему ремонту Широтная, 187 к3

Вид работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
Косметический ремонт половины подъезда	160 000,00	
Ремонт ЦО	30 000,00	
Ремонт ХГВС	40 000,00	
Ремонт кровли	30 000,00	
Замена счетчиков электроэнергии по необходимости	по необходимости	
Всего	260 000,00	

Подготовил: Инженер ПТО Черняк Е.А.

Ответственный за выполнение: Главный инженер Амосов О.П.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ПОЛОВИНЫ
ПОДЪЕЗДА СЧИТАЕМ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ.
ПРОСИМ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПЛАНА
РАБОТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА

ФАЛЬКОВА В.А.