



2016г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 28 ул. М.Горького

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Окраска вх дверей	Июль
2	Ремонт шиферной кровли	по необходимости
3	Ремонт козырька входных гр.	апрель
4	Ремонт отмостки частичный	август
5	Частичная окраска стен б подъезд	май
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Замена участков труб ХГВС	май-август
7	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
10	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
11	Ремонт электроосвещение в подъездах	по необходимости
12	Замена приборов учёта электроэнергии	по необходимости
13	Монтаж диодных светильников	апрель-ноябрь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.