



Генеральный директор
ООО "УК"Благо"

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 5 ул. Пр. Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт оголовков вентиляционных шахт на кровле	апрель- май
3	Частичный ремонт штукатурки цоколя	август-сентябрь
4	Частичный ремонт отмостки	август-сентябрь
5	Ремонт входных дверей в подвалы 1-го и 2-го подъезда	май
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
9	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
10	Восстановление циркуля ГВС 1-ый подъезд	май-август
11	Ремонт изоляции трубопроводов ГВС и отопления	сентябрь
	Электромонтажные работы	
12	Замена диодных светильников	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.