

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "УК" Благо

"05" 12 2016 г.

Н.Г.Бахманова

"СОГЛАСОВАНО"

" " 20 г.

План производства работ по текущему ремонту Профсоюзная, 17

Вид работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
Частичный ремонт кровли кв.м.	50 000,00	
Ремонт освещения в подвале	75 000,00	
Частичный ремонт пола в подъездах	40 000,00	
Перенос контейнерной площадки	18 000,00	
Всего	183 000,00	

Подготовил: Инженер ПТО Черняк Е.А.

Ответственный за выполнение: Главный инженер Амосов О.П.

Согласовано

Исполн. совещ. утм

Д/Корниенко