

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

"СОГЛАСОВАНО"

ООО "УК "Благо"

Н.Г. Бахманова

" 05 " 12 2016 г.

" " 20 г.

План производства работ по текущему ремонту по Максима Горького, 28

Вид работ	Стоимость, тыс.руб.	Примечание
Ремонт ХГВС	40 000,00	
Восстановление кирпичной кладки со стороны улицы	140 000,00	
Замена лежаков ХГВС (в подвале)	110 000,00	Данные работы переходят с 2016 года
Обустройство комнаты в подвале (для совета дома)	50 000,00	при наличии средств
Замена счетчиков электроэнергии по необходимости	по необходимости	
Точечный ремонт подъездов	по необходимости	при наличии средств
Всего	290 000,00	

Подготовил: Инженер ПТО Черняк Е.А.

Ответственный за выполнение: Главный инженер Амосов О.П.

Согласовано. Председатель совета Дома
Н.В. Золотухин Н.И.