




Н.Г. Бахманова
2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 187 к.2 ул. Широтная

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Косметический ремонт подъездов №1;№2	сентябрь-октябрь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
2	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
3	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
4	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
5	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
6	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер



Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера



Нуралиева Е.Е.