



"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "УК"Благо

Н.Г. Бахманова

2016г.

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 22 ул. Пр. Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт кровли входных групп	июль
2	Косметический ремонт подъездов 5-10 подъезд	февраль март
3	Частичный ремонт кровли дома и лоджий последнего этажа	апрель сентябрь
4	Ремонт межпанельных швов	август
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
5	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
6	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
8	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
9	Установка затворов на ливнёвках по варианту "Зима-лето"	август
	Ремонт помещения для операторов	
10	Установка козырька у входа в помещение для операторов	март
	Электромонтажные работы	
11	Замена приборов учёта электроэнергии	по необходимости
12	Монтаж диодных светильников	июнь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.