

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "УК"Благо"

" 20 г.



Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2015г.
жилого дома № 5 по ул Муравленко

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт отмостки у 1-го подъезда	июль
2	Восстановление плиточного покрытия пола в подъездах	апрель
3	Частичный ремонт кровли	май
4	Покраска МАФ	май
5	Частичный ремонт межпанельных швов	сентябрь
	Горячее водоснабжение и отопление	
6	Замена запорной арматуры на стояках отопления	июнь-июль
7	Частичная замена труб отопления	июнь-июль
8	Замена запорной арматуры на стояках на стояках ГВС	апрель-сентябрь
	Холодное водоснабжение и канализация	
9	Частичная замена труб ХВС	сентябрь
10	Замена запорной арматуры	сентябрь
	Электромонтажные работы	
11	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости