

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "УК" Благо" Н.П. Бахманова

" 20 " 2015 г.

План текущего ремонта на 2015г.
жилого дома № 10 к.1 ул. Энергостроителей

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Установка ограждений на газоны у входных групп	август
2	Частичный ремонт кровли	июль
3	Частичный ремонт швов	июнь-октябрь
4	Оборудовать контейнерную площадку	апрель
5	Окраска МАФ	май
6	Ремонт тамбурных сетей	сентябрь
	Сантехнические работы	
7	Установка регулятора ГВС	август
8	Установка регулятора отопления	август
	Подготовка к зиме	
9	Смена запорной арматуры на отоплении.	май-апрель
10	Смена запорной арматуры на системе ГВС	май-апрель
11	Смена участков труб ГВС	по необходимости
12	Смена участков труб отопления	май- сентябрь
	Электромонтажные работы	
13	замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
14	Монтаж диодных светильников	июнь-октябрь

г. инженер *И.И. Зячков*
Зам. гл. инж. *Людмила Николаевна*