

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "УК "Благо"

Н.Г. Бахманова



План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 6 ул. Пр. Заречный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивные	
1	Ремонт фасада в арке	июнь-август
2	Ремонт входных групп	июль-август
3	Косметический ремонт 1 подъезда	август
4	Ремонт крыльца в арке	июнь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
5	Увеличение пластин теплообменника ГВС	февраль
6	Монтаж циркуляционного водопровода	июнь июль
7	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
10	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.