



2016г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 5 ул. Муравленко

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт отмостки у 1-го подъезда	июль
2	Восстановление плиточного покрытия пола в подъездах	апрель
3	Частичный ремонт кровли	июнь
4	Устройство продухов на тех этаже	февраль
5	Частичный ремонт межпанельных швов	сентябрь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Теплоизоляция трубопроводов ГВС Отопления на тех этаже	февраль
7	Замена запорной арматуры системы отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
10	Замена запорной арматуры системы ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
11	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.