

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "УК «Благо»"

Н.Г. Бахманова

2015

План текущего ремонта на 2015г.
жилого дома №28 по ул. М. Горького

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Остекление подвальных окон	апрель
2	Ремонт шиферной кровли	май
3	Выполнить ремонт стены (бпод. 1-ый этаж)	апрель
4	Ремонт помещения для совета дома в подвале	август
5	Обоудовать хоз. площадку	май
	Подготовка к зиме	
6	Смена входных задвижек	август
7	Замена бойлера на теплообменник	
8	Смена запорной арматуры на стояках ГВС	июнь- сентябрь
9	Смена запорной арматуры на стояках отопления	июнь - сентябрь
10	Частичная смена труб ГВС в подвале	июнь - сентябрь
11	Частичн.смена труб отопления в подвале	июнь - сентябрь
12	Ремонт ВДП	июль
	Электромонтажные работы	
13	Ремонт электроосвещение в подъездах	
14	(выключатели, светильники, эл. проводка)	по необходимости
15	Замена приборов учёта электроэнергии	по необходимости
16	Монтаж диодных светильников	апрель-ноябрь

И.И. инженер

Зам. и.и. инженер

И.И. Зетков

И.И. Зеткова