



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Благо»

2016г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 7 по ул. Таллинская

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Общестроительные работы	
1	Частичный ремонт цоколя	август
2	Ремонт отмостки	Июнь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
3	Замена запорной арматуры системы отопления	по необходимости
4	Замена участков труб системы отопления	по необходимости
5	Замена участков труб системы ХГВС	по необходимости
6	Замена запорной арматуры системы ХГВС	по необходимости
7	Замена бойлера на теплообменник	по решению собств.
	Электромонтажные работы	
8	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости
9	Монтаж диодных светильников	апрель- июнь

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.