



2016 г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г. жилого дома № 2 ул. Северная

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Ремонт козырьков над входной группой	июль
2	Замена чердачных люков	август
3	частичный ремонт цоколя	июль- август
4	частичный ремонт отмостки	июль- август
5	Ремонт крыльца 4 подъезда	июль
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Установка автоматики системы отопления	август-октябрь
7	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
9	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
10	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.