



2016г.

Н.Г. Бахманова

План текущего ремонта на 2016г.
жилого дома № 27 ул. Пр. Солнечный

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	2	3
	Конструктивы	
1	Замена доводчиков на поэтажных выходах переходных площадок	по необходимости
2	Ремонт цокаля	август
3	Ремонт крыльца	июль
4	Ремонт дверных полотен поэтажных выходах переходных площадок	по необходимости
5	Установка на входы в подвал металлических решёток	июнь
	Сантехнические работы /подготовка к ОЗП/	
6	Замена запорной арматуры на стояках отопления	по необходимости
7	Замена участков труб на системе отопления	по необходимости
8	Замена участков труб на системе ХГВС	по необходимости
9	Замена запорной арматуры на стояках ХГВС	по необходимости
	Электромонтажные работы	
10	Замена узла учёта электроэнергии	по необходимости

Согласовано: Главный инженер

Залипуга А.Ф.

Составил: Зам. Главного инженера

Нуралиева Е.Е.